

Junio 2026

Planeación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Levantamiento de requerimientos																														

Agosto 2026

Planeación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Levantamiento de requerimientos																															

Septiembre 2026

Planeación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Levantamiento de requerimientos																														
Diseño de arquitectura del sistema																														
Diseño de base de datos																														

Octubre 2026

[illegible]

Noviembre 2026

Planeación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Diseño de arquitectura del sistema																														

Diciembre 2026

Planeación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Diseño de arquitectura del sistema																															
Diseño de interfaz de usuario (UI/UX)																															
Desarrollo de APIs																															
Desarrollo backend																															

Enero 2027

Planeación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Diseño de interfaz de usuario (UI/UX)																															
Desarrollo de APIs																															
Desarrollo backend																															

Febbrero 2027

Planeación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Diseño de interfaz de usuario (UI/UX)																												
Desarrollo de APIs																												
Desarrollo backend																												
Desarrollo frontend																												

Marzo 2027

Planeación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Desarrollo backend																															
Desarrollo frontend																															

Abril 2027

Planeación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Desarrollo backend																														
Desarrollo frontend																														

Mayo 2027

Planeación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Desarrollo backend																															
Desarrollo frontend																															

Junio 2027

Planeación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Desarrollo frontend																														
Pruebas unitarias																														
Integración de módulos																														

Julio 2027

Planeación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pruebas unitarias																															
Integración de módulos																															

Octubre 2027

Planeación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Corrección de errores y ajustes																															
Despliegue en producción																															

Noviembre 2027

Planeación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Despliegue en producción																														
Capacitación a usuarios																														
Mantenimiento inicial post-despliegue																														

Diciembre 2027

Planeación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																						
Capacitación a usuarios																																																					
Mantenimiento inicial post-despliegue																																																					
Documentación de usuario final																																																					

Enero 2028

[illegible]

Febrero 2028

Planeación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Evaluación final y cierre del proyecto																													